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Am 8. Januar 2010

Einladung zur Sitzung
Werkausschuss NiirnbergBad
Freitag, 29.01.2010, 14:00 Uhr

Rathaus, Funferplatz 2, GroRer Sitzungssaal

Tagesordnung
offentlich
1. Projekisachstandsbericht — Baumafnahmen von NiirnbergBad Bericht
(Anlage 1.1-1-2) ' :
2. Hallenbadsaison 2009 Bericht

(Anlage 2.1 und 2.2 Powerpointprasentation als Tischvorlage)

3. Auflage der Niederschrift der 5. Sitzung des Werkausschusses NiiBad vom 23.10.2010 Auflage
- &ffentlicher Teil —

> Nichtoffentlicher Teil
siehe gesonderte Tagesordnung

Dr. Ulrich Maly
Oberbiirgermeister

Tagesordnung Werkausschuss NirnbergBad



.LAnmeldung
Werkausschuss NiirnbergBad
Sitzungsdatum 29.01.2010
offentlich
Betreff:
Projektsachstandsbericht - BaumafRnahmen von NirnbergBad
"Freibad West"

"Schwimmzentrum Langwasser"

Anlagen:
1.1 Sachverhalt - Projektsachstandsbericht

1.2 Ubersichtsplan der Funktionsbereiche - Schwimmzentrum Langwasser

Bisherige Beratungsfolge:

Abstimmungsergebnis

Gremium Sitzungsdatum | Bericht angenommen abgelehnt vertagt/verwiesen
L1 L] [l [
L1 [] [l [l
Sachverhalt (kurz):
siehe Anlagen
Beschluss-/Gutachtenvorschlag:
entfallt, da Bericht
Finanzielle Auswirkungen:
[[] Nein
X Ja Gesamtkosten p.a. €
davon investiv €
[  Noch offen, weil konsumtiv €
davon Sachkosten €
Personalkosten €

Haushaltsmittel/Verpflichtungsermachtigungen sind bereitgestellt:
[] Nein X  Ja, Betrag € Profitcenter:

Wenn nein, Deckungsvorschlag:




Auswirkungen auf den Stellenplan:
X Nein [] Ja, im Umfang von Vollkraftstellen

Prifung der Genderrelevanz durchgefiihrt:

[] Nein X Ja

Geschlechterrelevante Auswirkungen:
X Nein [] Ja, siehe Anlage

Abstimmung ist erfolgt mit:

[] Ref.1/0rgA ]
[1 Ref. 11/ Stk [
l:] RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) ]:l

\y,/Herrn OBM _,K‘g 1R CBM M

lll. Herrn BM / Niibad




Anlage 1.1 zum Werkausschuss NiirnbergBad
am 29.01.2010

Projektsachstandsbericht - BaumaBBnahmen NiirnbergBad
- Neubau - Freibad West
- Neubau - Schwimmzentrum in Langwasser

Neubau - Freibad West

Die Entwurfsplanungen fiir den Neubau Freibad West wurden in der
Werkausschusssitzung am 23.10.2009 nach den vorgelegten Plénen des Biiros Fritz-
Planung GmbH beschlossen.

Die Grundlagenermittlung, Vor- und Entwurfsplanung fiir Gebaude und Freianlagen
sind weitgehend abgeschlossen. Derzeit werden die Planungen im Bereich der
technischen Gebaudeausriistung und der Tragwerksplanung mit den Vorgaben der
Hochbaupldne abgestimmt und ergéanzt.

Weiterer Zeitplan

Einreichung der Genehmigungsplanung bei der Februar 2010
Bauordnungsbehorde

Ausflihrungsplanung und Vorbereitung der Vergaben Marz 2010
 Vergaben bis April/Mai 2010
Baubeginn Mitte August 2010
Bauzeit ca. 11 Monate
geplante Er6ffnung Juli 2010

Die Bauzeit ist u.a. abhéngig von den Witterungsbedingungen im Winterhalbjahr
2010/2011. Langer anhaltende Frostperioden kénnen die BaumaRnahmen verzégern
und haben Auswirkungen auf den Eréffnungstermin. Ein frithzeitiger Baubeginn —
Mitte August 2010 — wirkt sich positiv auf den Fertigstellungstermin der
Baumalinahme aus. Deshalb favorisiert NiirnbergBad die FreibadschlieRung im
August 2010 und einen piinktlichen Start der Abrissarbeiten der alten
Freibadeanlage an der Wiesentalstraflte.

Neubau — Schwimmzentrum in Langwasser

Der Eigenbetrieb NiirnbergBad wurde vom Stadtrat am 20.11.2009 beauftragt,
unverziiglich ein EU-weites VOF-Verfahren fiir das ,Schwimmzentrum® in
Langwasser (Stadtteilbad mit integriertem Schul- und Vereinsbad in Langwasser) fiir
die Leistungen Architektur, technische Gebaudeausstattung und Tragwerksplanung
einzuleiten.

Die dafir notwendigen Unterlagen erstellte NiirnbergBad im Abstimmung mit dem
Vergabemanagement der Stadt Niirnberg. Im Einzelnen handelt es sich um folgende
Dokumente:

o Erstellen der Auftragsbekanntmachung im
o Amtsblatt der EU
o Bayerischen Staatsanzeiger
o Amtsblatt der Stadt Nirnberg
¢ Erstellen der Bewerbungsunterlagen
o Allgemeine Beschreibung des Schwimmzentrums
o Bewertungsmatrix einschl. Erlauterungen
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Anlage 1.1 zum Werkausschuss NiimbergBad
am 29.01.2010

e Vorbereitung des Verhandlungsverfahrens

o Bewertungsmatrix

o Ablaufplanung
Das Auftragsvorhaben mit den Generalplanerleistungen wurde am 16.12.2009 fiir
den Neubau eines Schwimmzentrums und den Abbruch des bestehenden
Hallenbades im Supplement zum Amtsblatt der Européischen Union eingereicht. Die
nationale Bekanntmachung des Dienstleistungsauftrages wurde ebenfalls im
Bayerischen Staatsanzeiger und dem Amtsblatt der Stadt Niirnberg veroffentlicht.

Das Schwimmzentrum und seine Funktionen

Das Stadtteilbad mit integriertem Schul- und Vereinsschwimmen wird so konzipiert,
dass in dem Gesamtkomplex offentliches Schwimmen, sowie Schul- und
Vereinsschwimmen parallel in einer zentralen Anlage (Schwimmzentrum) stattfinden
werden. Die Wasserflachen werden ganzjahrig den unterschiedlichen Nutzergruppen
(6ffentlich, privat, Vereine und Schulen) vermietet.

Das Schwimmzentrum und seine Kernbereiche

- 25m Schwimmerbecken, = Nichtschwimmerbecken, = Kinderbereich,

-> Aullenbecken, = Saunabereich, > Gartenanlage -> teilbares 50m x 25m
Becken, = 3 Lehrschwimmbecken, = ein Sprungbecken mit 1m und 3m Sprungbrett
und - eine Triblinenanlage.

In der Zeit von 8 Uhr bis 15.30 Uhr kann werktags in der neuen Anlage fiir ca. 1350
Schiler pro Tag der Schwimmunterricht abgehalten werden. Geman der aktuellen
Schilerprognosen des Schulreferates wird ein Raumprogramm fiir 505 Sportklassen
bendtigt. Dies entspricht 9 Ubungseinheiten. Fiir den Vereinsbetrieb wird mit ca. 400
Schwimmer pro Tag gerechnet. Fiir den 6ffentlichen Badebetrieb geht NiirnbergBad
von einer Schatzung von ca. 300 taglichen Badegéasten aus (= 100.000 Badegaste
pro Jahr). Es wird mit einem Besucherstrom im gesamten Schwimmzentrum von ca.
2100 Badegasten pro Tag gerechnet.

Schulsport

Der Schulsportbetrieb gliedert sich in die Bereiche:
* Schwimmen lernen (Lehrschwimmbecken),
« Ubungsbetrieb (25m und 50m Sportbahnen),
e Schulwettkdmpfe und Schulsportfeste auf der 26m bzw, 50m Bahn,

Die Infrastruktur fiir das Schulschwimmen wird so bereitgestellt, dass der
Schulsportbetrieb auf achtzehn 25 m oder zehn 50m Bahnen betrieben
werden kann. Fur die Nichtschwimmer und das Erlernen des Schwimmens
sind drei Lehrschwimmbecken vorgesehen.

Gleichzeitig kdnnen bis zu 9 Klassen parallel unterrichtet werden. Je eine
Unterrichtseinheit pro Lehrschwimmbecken und 6 Unterrichtseinheiten im
geteilten 50 m Becken. (Eine Unterrichtseinheit sind 25 — 30 Kinder).

Die Verkehrsabladufe werden so konzipiert, dass die jeweiligen zugeteilten
Wasserflachen: vom Eingangsbereich tber die Umkleiden und Duschen
so erreichbar sind, dass eine geeignete und einfache Orientierung fiir
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Schiiler und Lehrkrafte in Klassenverbénden angeboten wird (z.B.
Farbleitsystem).

Die Lehrschwimmbecken erhalten einen eigenen Funktionstrakt fiir Umkleiden und
Duschen, um die Schiilerstréme in den Wechselzeiten zu entzerren. Er wird so
gestaltet, dass ca. 270 Schiler nahezu zeitgleich wechseln kénnen.

Um die optische Konzentrationsféhigkeit der Lehrkrafte im teilbaren 50m Becken zu
erhéhen, wird ein Sichtschutz die Ubungsstatten, auch zur Tribline hin, abschotten
(Vorhanglésung). Jede Schwimmiibungssttte ist iber die Beckenumgénge und
Stege von drei Seiten umgehbar. Ein Sichtkontakt zu den Lehrschwimmbecken ist
gewabhrleistet.

Die Anforderungen an die Raumakustik werden (iber geeignete MaRnahmen im
Decken und Raumbereich entsprechend der einschlégigen DIN-Vorschriften erfilllt,
um einen geordneten Schwimmlehrbetrieb durchfiihren zu kénnen.

Um die Sicherheit in den Wasserbecken zu erhéhen, hat die Regierung von
Mittelfranken in ihrer schulaufsichtlichen Genehmigung fiir den Neubau des Schul-
und Vereinsbades im 50m Becken den Einbau eines Uberwachungs- und
Alarmierungssystems empfohlen.

Vereins -und Wettkampfsport

Die vorhandene Infrastruktur der 50m Halle steht ebenfalls fiir den
Vereinssport zur Verfligung. Fiir Sportwettkédmpfe ist zusétzlich eine
extern zugangliche Zuschauertribline fiir 199 Personen vorgesehen.

Ein separates Sprungbecken mit einem 1m und 3m Brett ist vorgesehen.
Fir wassersporttreibende Vereine stehen 10 Bahnen x 50 Meter i.d.R.
taglich von Montag bis Freitag von 16 Uhr bis 22 Uhr fiir Trainingszwecke
zur Verfligung. Es wird mit einer Auslastung von 400 Schwimmern pro Tag
gerechnet.

In den Planungen ist die Umriistzeit des Schwimmbeckens von 18x25
Meter — Bahnen auf 10m x 50m-Bahnen in ca. 30 Minuten vorgesehen.
Fir Wettkampfzwecke wird das Becken u.a. mit Wellenkillerleinen, Start-
und Wendeeinrichtungen, Zeitmesssystemen und notwendigen
Markierungen und Leinen ausgestattet.

Trainings- und Spielméglichkeiten flr Wasserball und
Synchronschwimmen mit entsprechenden Wassertiefen und Markierungen
werden geplant.

Offentlicher Badebetrieb

Der offentliche Badebetrieb wird in allen Teilen des Schwimmzentrums
stattfinden.

Dafiir sind ein 25m Becken, ein Nichtschwimmerbecken, ein
Kleinkinderbereich, ein Aulenbecken, ein Saunabereich mit 2
Saunakabinen und die Gartenanlage vorgesehen. Fir ein entsprechendes
Kursangebot stehen 3 Lehrschwimmbecken zur Verfiigung. Die Nutzung
des 50m Beckens und des Sprungbeckens wird grundsatzlich auch fiir das
offentliche Schwimmen mdglich sein. Die aktuelle Anmiet- und
Belegungssituation durch Schulen und Vereine ist zu beriicksichtigen.
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Sonstige Funktionsraume

Fir das Schwimmzentrum werden entsprechende Kampfrichter- Warte-
und Sanitérrdume bereitgestellt. Die Anlage wird durch Konditions-, Kraft-
und Schulungsrdume und die fiir die Anlage erforderlichen Personal- und
Verwaltungsrdume ergénzt. Eine Cafeteria ist optional mit angedacht.

Offentliche ErschlieBung

Fur die offentliche Erschlieung sind PKW- und Busabstellplatze
erforderlich. Diese sind so anzuordnen, dass der Eingangsbereich chne
Uberquerung von Zu- und Abfahrtswegen erreicht wird und ausschlieRlich
den Badegasten zur Verfligung stehen soll (Parkleitsystem).

Es wird von ca. 2100 Besuchern Tagesbesuchern ausgegangen

Zeitplan

Folgender Zeitplan fiir die Realisierung des ,Schwimmzentrums® in
Langwasser ist denkbar:

Veréffentlichung der EU-Ausschreibung Dezember 2009
Frist fur den Antrag auf Teilnahme 37 Tage Januar 2010
Auswertung 8 Wochen Marz 2010
Bietergesprache/Vergabeverhandlungen 8 Wochen Mai 2010
Beauftragungsphase 4 Wochen Juni 2010
Einspruchsfrist : 2 Wochen Juni 2010
Planungsphase ' 6 Monate Dezember 2010
Genehmigungsphase |3 Monate Marz 2011
Bauzeit 24 Monate Méarz 2013
Abriss der alten Badeanlage ab April 2013
















